



Organización [Nombre]
Departamento [Nombre]

Plan de Gestión de la Comunicación

CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs

Fecha: 08/05/2026
Doc. Versión: 1.0.0
Versión de la Plantilla: 3.0.1



Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de control del documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Plan de Gestión de la Comunicación
Nombre del Proyecto:	CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs
Autor del Documento:	Hernández Heredia Kevin Hernández Rodríguez Oscar Ariel Santiago Mendoza Abraham
Propietario del Proyecto:	Asignatura: Gestión de proyectos de software
Director de Proyecto:	Equipo de gestión
Versión del Documento:	1.0.0
Confidencialidad:	Limitada
Fecha:	08/05/2026

Aprobación y revisión del documento

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indique explícitamente como Opcionales.

Nombre	Rol	Acción	Fecha
Hernández Heredia Kevin	Director	Aprueba	08/05/2026
Santiago Mendoza Abraham	Subdirector	Revisa	08/05/2026
Hernández Rodríguez Oscar Ariel	Equipo de desarrollo	Revisa	08/05/2026
Nava Arteaga Concepcion	Docente	Aprueba	08/05/2026

Historial del documento

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al mismo sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Edición, formato y ortografía.
- Aclaraciones.

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor o el Propietario del Documento.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios
1	11/05/2026		

Gestión de la configuración: Localización del documento

La última versión de este documento está guardada en <localización>.

<Estas notas se deben borrar en la versión final.>

Nota para el uso de la plantilla:

- Texto en <naranja>: se debe definir.

- *Texto en <azul>: guía cómo usar esta plantilla. Se debe borrar en la versión final.*
- *Texto en verde: se debe personalizar. Se debe colorear en negro en la versión final.*

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS DE LAS COMUNICACIONES	5
2.1. Entradas	5
2.2. Medios	5
3. REUNIONES DEL PROYECTO	7
4. INFORMES DEL PROYECTO	17
5. OTRAS COMUNICACIONES	19
6. TABLA RESUMEN	20
APÉNDICE 1: REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	23

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión de la Comunicación ayuda a garantizar que todas las partes interesadas del proyecto dispongan de la información que necesitan para desempeñar sus funciones a lo largo del proyecto. La planificación y ejecución de las actividades de comunicación del proyecto es esencial para el éxito del mismo.

El Plan de Gestión de la Comunicación determina la forma de comunicar de la manera más eficiente y eficaz a los diversos interesados. Define y documenta el contenido de los elementos de comunicación, el formato, la frecuencia, la audiencia y los resultados previstos. También define la forma de comunicar el estado del proyecto y la asignación de actividades a las partes interesadas, así como la estrategia de comunicación para cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus intereses, expectativas e influencia en el proyecto.

2. OBJETIVOS DE LAS COMUNICACIONES

La comunicación proactiva es importante en todos los proyectos. La comunicación debe ser:

- **Adecuada:** en el formato apropiado y con el contenido correcto.
- **Específica:** para la audiencia objetivo.
- **Suficiente:** facilitando toda la información necesaria.
- **Concisa:** breve, evitando repeticiones e información no importante.
- **Oportuna:** abordando los temas en el momento adecuado.

La comunicación es también una forma vital de gestionar las expectativas de las partes interesadas del proyecto, como pueden ser las relativas a:

- El seguimiento del progreso y ejecución del proyecto.
- Los informes acerca de la calidad del proyecto.
- La asignación actividades.

2.1. Entradas

Al planificar la comunicación, una de las principales aportaciones es la *Matriz de Partes Interesadas del Proyecto*, a fin de identificar los grupos de partes interesadas en el proyecto. Para determinar qué información debe comunicarse a cada grupo objetivo se deben utilizar las siguientes entradas:

- *Acta de Constitución del Proyecto*
- *EDT (Plan de Trabajo)*
- *Grafica de Gantt*
- *Análisis de Riesgos*
- *Personal Requerido*
- *Documento de Políticas de Comunicación y Seguimiento*

2.2. Medios

Los medios de comunicación que se utilizarán para el proyecto son:

Herramienta	Propósito	Comunicación
GitHub Projects	Gestión del tablero Kanban y seguimiento de tareas	Digital / Tecnológica

ClickUp / Microsoft Project	Gestión del cronograma y diagrama de Gantt	Digital / Tecnológica
Correo electrónico	Comunicación formal y envío de documentos	Formal
Google Meet / Microsoft Teams	Reuniones virtuales y seguimiento	Digital / Tecnológica
WhatsApp / Telegram	Comunicación rápida entre integrantes	Informal
Microsoft Word	Elaboración de reportes y documentación	Formal
GitHub Repository	Documentación y alojamiento de código fuente	Formal

Tipos de comunicación implementados:

Comunicación formal

La comunicación formal será utilizada para transmitir información oficial relacionada con el proyecto, como reportes de avance, cronogramas, acuerdos, entregables y documentación técnica. Este tipo de comunicación permite mantener un registro organizado de las decisiones tomadas y facilita el seguimiento de las actividades del equipo. Además, ayuda a garantizar que todos los integrantes trabajen bajo los mismos lineamientos y objetivos establecidos.

Comunicación informal

La comunicación informal se implementará para facilitar la interacción rápida entre los integrantes del equipo durante el desarrollo del proyecto. Se utilizará principalmente para resolver dudas inmediatas, coordinar pequeñas actividades y mantener una relación colaborativa entre los miembros. Este tipo de comunicación mejora el ambiente de trabajo y permite agilizar la solución de problemas cotidianos.

Comunicación ascendente

La comunicación ascendente permitirá que los integrantes del equipo transmitan información, avances, dificultades y sugerencias hacia los responsables del proyecto o líderes del equipo. Su implementación es importante porque facilita la detección temprana de problemas y permite que la administración del proyecto tome decisiones basadas en la situación real del desarrollo.

Comunicación descendente

La comunicación descendente será utilizada para transmitir instrucciones, asignación de tareas, cambios en los requerimientos y decisiones del proyecto desde los líderes hacia el resto del equipo. Este tipo de comunicación ayuda a mantener el control y la organización de las actividades, asegurando que todos los integrantes comprendan claramente sus responsabilidades.

Comunicación interpersonal

La comunicación interpersonal se implementará para fortalecer la colaboración entre los miembros del equipo mediante conversaciones directas, reuniones y sesiones de trabajo. Este tipo de comunicación favorece la cooperación, la resolución de conflictos y la integración de ideas entre las diferentes áreas involucradas en el proyecto.

Comunicación digital

La comunicación digital será uno de los principales medios utilizados en el proyecto debido a la necesidad de compartir información de manera rápida y eficiente. Se emplearán herramientas digitales como GitHub Projects, correo electrónico, videollamadas y mensajería instantánea para coordinar actividades, compartir archivos y dar seguimiento al avance del proyecto. Esto permitirá mantener una comunicación constante incluso cuando los integrantes no se encuentren físicamente en el mismo lugar.

Comunicación visual

La comunicación visual será utilizada mediante diagramas, tableros Kanban, gráficas de Gantt, prototipos y documentación gráfica. Su propósito es facilitar la comprensión de la información técnica y organizacional del proyecto, permitiendo identificar de manera más clara el estado de las tareas, los tiempos de desarrollo y la estructura general del sistema.

Los medios de comunicación anteriores contienen, o están se apoyan en:

- Acta de Reunión (AdR).
- Informe de Situación del Proyecto.
- Informe de Progreso del Proyecto.
- Informe de Revisión de Calidad.
- Informe de Situación del Contratista.
- Informes personalizados o ad-hoc.
- Plan de Trabajo del Proyecto (estimaciones actualizadas de esfuerzo y cronograma).
- Registros del proyecto.
- Repositorio del proyecto.
- ...

<Por favor, personalice la lista anterior según las necesidades de su proyecto / organización.>

3. REUNIONES DEL PROYECTO

En esta sección se describen las siguientes reuniones:

- Reunión de Inicio de Planificación.
- Reunión de Inicio de Ejecución.
- Reunión de Situación del Proyecto.
- Reunión del Equipo Central del Proyecto (ECP).
- Reunión de Revisión del Proyecto.
- Reunión del Comité de Dirección de Proyecto (CDP).
- Reunión de Control de Cambios.
- Reunión de Revisión de Fin de Proyecto.

<Por favor, personalice la información para la reunión de inicio de planificación según las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Inicio de Planificación
Objeto	Inicio oficial de la fase de planificación del proyecto. Después de esta reunión, el alcance del proyecto, así como la estructura de gobernanza del mismo, deben quedar claros, deben fijarse las expectativas de todas las partes interesadas clave del proyecto y sus roles y responsabilidades, y deben identificarse todos los riesgos pertinentes en ese momento.
Ubicación	Definida por el Director de Proyecto (DP) a su debido tiempo.
Frecuencia	A realizar una vez por proyecto. Fecha de la reunión por definir.
Responsable	Director de Proyecto (DP).
Acta elaborada por	A definir por el Director de Proyecto (DP).
Asistentes	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Proveedor de Soluciones (PS). Director de Proyecto (DP). Equipo Central del Proyecto (ECP). Grupo de Implementación en el Negocio (GIN). Representantes de Usuarios (RU). Adjunto al Director de Proyecto (ADP) (si procede). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (si procede). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).
Puntos de la Agenda	• Presente la agenda. • Presente a los participantes. • Describa las metas, expectativas y actividades de la fase de planificación, y analice el calendario de planificación. • Presente la declaración de alcance del proyecto. • Invite al Propietario del Proyecto (PP) a que explique la importancia del proyecto para la organización y otros beneficiarios. • Analice los principales elementos del Acta de Constitución del Proyecto. • Analice la estructura de gobernanza, roles y responsabilidades del Equipo Central del Proyecto (ECP) y del Grupo de Implementación en el Negocio (GIN). • Analice el calendario general del proyecto. • Analice el enfoque general del proyecto. • Analice los planes de proyecto necesarios. • Analice los riesgos, restricciones y supuestos. • Analice o presente cualquier herramienta de apoyo al proyecto. • Deje tiempo para cualquier otro asunto (preguntas y respuestas). • Resuma la reunión (decisiones, acciones y riesgos). • Comunique los próximos pasos.
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	El Acta de Reunión (AdR) se redactará en MS-Word o por correo electrónico.

<Por favor, personalice la información para la reunión de inicio de ejecución de acuerdo con las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Inicio de Ejecución
Objeto	Inicio oficial de la fase de ejecución del proyecto. Después de esta reunión, el Equipo Central del Proyecto (ECP) conoce el alcance del proyecto, la estructura de gobernanza del proyecto, los roles y responsabilidades de los miembros del equipo, así como las normas del proyecto.
Ubicación	Definida por el Director de Proyecto (DP) a su debido tiempo.
Frecuencia	A realizar una vez por proyecto o por cada una de las fases principales del proyecto. Fecha de la reunión por definir.
Responsable	Director de Proyecto (DP).
Acta elaborada por	A definir por el Director de Proyecto (DP).
Asistentes	Propietario del Proyecto (PP) (puede ser representado por el Responsable de Negocio). Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Equipo Central del Proyecto (ECP). Adjunto al Director de Proyecto (ADP) (si procede). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (si procede). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).
Puntos de la Agenda	• Presente la agenda. • Presente a los participantes. • Presente el Manual del Proyecto y el Plan de Trabajo del Proyecto. • Presente el Plan de Gestión de las Comunicaciones. • Acuerde el proceso de resolución de conflictos y presente el procedimiento de escalada. • Presente la Matriz de Partes Interesadas del Proyecto. • Presente los procesos de gestión de riesgos, gestión de incidencias y gestión de cambios del proyecto, y las actividades de aseguramiento y control de calidad. • Aclare las expectativas en el seno del Equipo Central del Proyecto (ECP). • Acuerde las reglas básicas del equipo (comunicación por correo electrónico, reuniones, teléfono, actas de reunión que se elaborarán, disponibilidad, etc.). • Deje tiempo para cualquier otro asunto (preguntas y respuestas). • Resuma la reunión (decisiones, acciones y riesgos).
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	El Acta de Reunión (AdR) se redactarán en MS-Word o por correo electrónico.

<Por favor, personalice la información para la reunión de situación del proyecto según las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Situación del Proyecto
Objeto	- Analizar la situación del proyecto. - Analizar las acciones abiertas y comprobar su progreso. - Analizar los nuevos riesgos e/o incidencias y definir los puntos de acción. - Analizar y resolver los conflictos. - Analizar y examinar las solicitudes de cambio y, posiblemente, aprobarlas / rechazarlas.
Ubicación	Oficina del Director de Proyecto (DP) (o cualquier sala de reuniones que se defina a su debido tiempo).
Frecuencia	<i>1 vez por semana (Lunes)</i>
Responsable	Director de Proyecto (DP) (o persona delegada si el Director de Proyecto (DP) no pudiera asistir) o adjunto al Director de Proyectos (ADP).
Acta elaborada por	A definir por el Director de Proyecto (DP).
Asistentes	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Jefe de Equipo (funcional) (opcional). Adjunto al Director de Proyecto (ADP) (si procede). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (opcional). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (opcional). Grupo de Implementación en el Negocio (GIN) (si es aplicable - opcional).
Puntos de la Agenda	Revisión de la Situación del Proyecto (presentación del informe periódico de situación del proyecto). - Logros (acciones actuales y planificadas). - Trabajo real (días-persona) versus trabajo planificado (días-persona). - Situación de los hitos. - Estado actual de los entregables: - Indicadores. - Solicitudes de cambio existentes (progreso actual). - Nuevas solicitudes de cambio (entrada desde el Comité de Dirección de Proyecto). - Estado próximo de los entregables: - Solicitudes de cambio existentes (progreso actual). - Nuevas solicitudes de cambio (entrada desde el Comité de Dirección de Proyecto). - Riesgos e Incidencias: - Principales riesgos, incidencias y acciones de seguimiento.
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	- El Informe de Situación del Proyecto se redactará en un documento de MS-Word y se enviará por correo electrónico. - El Acta de Reunión (AdR) se mandará por correo electrónico.

<Por favor, personalice la información para la reunión del Equipo Central del Proyecto (ECP) según las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión del Equipo Central del Proyecto (ECP)
Objeto	• Obtener el compromiso del equipo para la ejecución de las tareas. • Revisar el trabajo realizado y estimar el tiempo para finalizar el cronograma. • Revisar el riesgo y las incidencias. • Evaluar las nuevas solicitudes de cambio
Ubicación	Oficina del Jefe de Equipo (funcional) (o cualquier sala de reuniones que se defina a su debido tiempo).
Frecuencia	<i>3 veces por semana (Lunes, Miercoles y Viernes)</i>
Responsable	Jefe de Equipo (funcional).
Acta elaborada por	Jefe de Equipo (funcional) (o persona delegada). <Tiempo estimado para la finalización / Cronograma actualizado en el Plan de Trabajo del Proyecto. Otros planes/entregables se actualizarán cuando sea necesario>
Asistentes	Todos los miembros del Equipo Central del Proyecto (ECP) que trabajen en el proyecto.
Puntos de la Agenda	Situación del proyecto: • Hitos actuales y próximos. • Trabajo hecho. • Trabajo por hacer. • Revisión del tiempo estimado para la finalización. • Revisiones de los planes. • Revisión de los indicadores. Estado del proceso: • Informe sobre los aspectos relativos al aseguramiento de calidad. Riesgos e Incidencias: • Riesgos, incidencias y acciones de seguimiento. Gestión de cambios: • Evaluar nuevas solicitudes de cambios.
Lista de Distribución	Jefe de Equipo (funcional). Director de Proyecto (DP). Todos los miembros del Equipo Central del Proyecto (ECP) que trabajen en el proyecto.
Medios	• Planes de proyecto actualizados. • Estimación del tiempo de finalización actualizado para cada tarea del plan de trabajo del proyecto. • Registro de cambios actualizado con los resultados de la evaluación. • El Acta de Reunión (AdR) (si se utiliza): se redactará en un correo electrónico o en un documento de MS-Word.

<Por favor, personalice la información para la reunión de revisión del proyecto según las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Revisión del Proyecto
Objeto	• Reunión de revisión de la gestión. • Reunión de análisis de los progresos del proyecto. • Temas a debatir: cambios importantes en el alcance, presupuesto del próximo año, reajustes importantes del Plan de Trabajo del Proyecto, confirmación de la alineación con las metas y objetivos de la cartera, y estrategias de negocio.
Ubicación	Sin ubicación específica. Definido por el Jefe de Equipo (funcional) a su debido tiempo.
Frecuencia	<i>1 vez cada 3 meses</i>
Responsable	Director de Proyecto (DP).
Acta elaborada por	Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (o persona delegada).
Asistentes	Miembros del Comité de Dirección de Proyecto (CDP). Jefe de Equipo (funcional). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP). Adjunto al Director de Proyecto (ADP) (si procede). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (opcional).
Puntos de la Agenda	• Seguimiento de los documentos obligatorios. • Revisión de los hitos principales. • Progreso de las pruebas. • Seguimiento de riesgos (presupuesto, recursos, otros), incidencias y acciones. • Retroalimentación del Director de Proyecto (DP). • Otros: personas / recursos / contratos.
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	• Informe de Progreso del Proyecto. • El Acta de Reunión (AdR) se redactará en MS-Word y se enviará por correo electrónico.

<Por favor, personalice la información para la reunión del Comité de Dirección de Proyecto (CDP) de acuerdo con las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión del Comité de Dirección de Proyecto (CDP)
Objeto	• Reunión con el patrocinador o los patrocinadores sobre la situación y el seguimiento del proyecto. • Esta reunión también tiene que celebrarse en el momento en el que haya: – Aspectos contractuales que deban ser discutidos. – Aprobaciones formales del proyecto solicitadas. – Compromisos adquiridos.
Ubicación	Sin ubicación específica. Definida por el Propietario del Proyecto (PP) a su debido tiempo.
Frecuencia	Mensualmente o en el momento en el que se alcance un hito importante del proyecto, que necesite la aprobación del/de los patrocinador(es).
Responsable	Propietario del Proyecto (PP) (o persona delegada)
Acta elaborada por	Responsable de Negocio (RN) (o persona delegada).
Asistentes	Comité de Dirección de Proyecto (CDP): • Proveedor de Soluciones (PS). • Propietario del Proyecto (PP). • Responsable de Negocio (RN). • Director de Proyecto (DP). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (opcional). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (opcional). Director de Proyecto del Contratista (DPC) (opcional). Responsable Local de Seguridad de la Información (RLSI) (opcional). Coordinador de Protección de Datos (CPD) (opcional).
Puntos de la Agenda	Actualización respecto al proyecto: • Logros para este período. • Problemas encontrados y medidas adoptadas. • Puntos principales que merecen atención de la gestión. • Temas a realizar antes del próximo hito/reunión. • Evaluación de la situación actual con respecto al alcance del proyecto, el presupuesto del proyecto, la fecha de finalización del proyecto. • Aprobaciones formales / Compromisos / Aspectos contractuales.
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	• El Acta de Reunión (AdR) se redactará en MS-Word y se enviará por correo electrónico. • Registro de decisiones actualizado. • <Si se utilizan otros soportes, deben especificarse aquí.>

<Por favor, personalice la información para la reunión de control de cambios de acuerdo con las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Control de Cambios
Objeto	- Analizar y priorizar las solicitudes de cambio o las consultas de los clientes. - Analizar y priorizar las solicitudes de mantenimiento. - Prepararse para las decisiones que tome el Comité de Dirección de Proyecto (CDP) o el Comité de Control de Cambios (CCC) o Comité Asesor de Cambios (CAC).
Ubicación	Oficina del Director de Proyecto (DP) (o cualquier sala de reuniones que se defina a su debido tiempo).
Frecuencia	<i>1 vez al día</i>
Responsable	Director de Proyecto (DP) (o persona delegada si el Director de Proyecto (DP) no pudiera asistir) o Adjunto al Director de Proyecto (ADP) que forme parte del proyecto.
Acta elaborada por	A definir por el Director de Proyecto (DP).
Asistentes	Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Adjunto al Director de Proyectos (ADP) (Si es aplicable - opcional). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (opcional). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (opcional). Grupo de Implementación en el Negocio (GIN) (opcional).
Puntos de la Agenda	<u>Estado de las solicitudes de cambio:</u> 1- Actualización del progreso de los cambios abiertos. <u>Estado actual de los entregables:</u> 2- Solicitudes de cambio existentes (progreso actual). 3- Nuevas solicitudes de cambio (acuerdos en la priorización, presupuesto, hitos...) <u>Estado próximo de los entregables:</u> 4- Solicitudes de cambio existentes (progreso actual). 5- Nuevas solicitudes de cambio (acuerdos en la priorización, presupuesto, hitos...).
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	- El Acta de Reunión (AdR) se redactará en MS-Word y se enviará por correo electrónico. - El registro de cambios deberá ser actualizado.

<Por favor, personalice la información para la reunión de revisión de fin de Proyecto según las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	Reunión de Revisión de Fin de Proyecto
Objeto	Los objetivos de la reunión de revisión de fin de Proyecto son: • Examinar el resultado del proyecto y los principales logros. • Analizar la experiencia general del proyecto. • Analizar si se han alcanzado los objetivos y, si no, los motivos. • Analizar los problemas y desafíos surgidos durante el proyecto y la forma en la que fueron abordados. • Analizar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que podrían ser útiles para futuros proyectos.
Ubicación	Sin ubicación específica. Definida por el Director de Proyecto (DP) a su debido tiempo.
Frecuencia	No es periódica. La reunión se realiza una vez por proyecto o por cada una de las fases principales.
Responsable	Director de Proyecto (DP).
Acta elaborada por	Definido por el Director de Proyecto (DP) a su debido tiempo.
Asistentes	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Proveedor de Soluciones (PS). Director de Proyecto (DP). Representantes de Usuarios (RU). Jefe de Equipo (funcional). Equipo Central del Proyecto (ECP). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) (si procede). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (si procede). Adjunto al Director de Proyectos (ADP).
Puntos de la Agenda	• Revise el progreso y los logros del proyecto. • Evalúe los factores relevantes del proyecto (presupuesto e historial de trabajo, hitos e historial de plazos, enfoques técnicos y metodológicos utilizados). • Identifique las lecciones aprendidas. • Plan de Implementación en el Negocio (gestión del cambio, cómo lograr los resultados y beneficios deseados).
Lista de Distribución	Todos los participantes invitados.
Medios	Acta de Reunión de Revisión de Fin de Proyecto, documento en MS-Word del Informe de Fin de Proyecto, enviados por correo electrónico.

<Por favor, inserte la información para cualquier otra reunión de acuerdo a las necesidades de su proyecto / organización.>

REUNIÓN	
Objeto	
Ubicación	
Frecuencia	
Responsable	
Acta elaborada por	
Asistentes	
Puntos de la Agenda	
Lista de Distribución	
Medios	

4. INFORMES DEL PROYECTO

Se pueden desarrollar informes para mostrar el estado del proyecto o de un paquete de trabajo en particular o las mediciones requeridas recogidas, etc. En esta sección se debe documentar la forma en la que se distribuirán los informes y el formato estándar de los informes del proyecto.

En esta sección se describen los siguientes informes:

- Informe de Situación del Proyecto.
- Informe de Progreso del Proyecto.
- Informe de Revisión de Calidad.
- Informe de la Situación del Contratista.
- Informe de Fin de Proyecto.

<Por favor, personalice la información de los siguientes informes según las necesidades de su proyecto / organización.>

INFORME	Informe de Situación del Proyecto
Objeto	El Informe de Situación del Proyecto proporciona información resumida sobre el progreso general del proyecto (en lugar de información detallada de las tareas), en una página con visualización tipo <i>semáforo</i> de los principales parámetros del proyecto como el coste, el cronograma, el alcance y los cambios, los riesgos y las incidencias. Este documento informa sobre el estado de los hitos importantes para el período actual de presentación de informes y proporciona previsiones para períodos de ejecución futuros.
Frecuencia	La elaboración de este informe seguirá la frecuencia definida para la reunión de situación del proyecto.
Autor	Director de Proyecto (DP).
Distribuido a	Consulte la lista de distribución especificada en la reunión sobre la situación del proyecto.
Medios	Documento MS-Word.
Referencia a	<i><Por favor, referencie el documento.></i>

INFORME	Informe de Progreso del Proyecto
Objeto	El informe de progreso del proyecto ofrece una visión general de alto nivel de todo el proyecto y de su situación real. El informe incluye una visión general del proyecto (partes interesadas, hitos y entregables del proyecto, planes del proyecto, presupuesto y costes) y otros detalles del proyecto (cambios en el alcance, principales riesgos/incidencias y medidas adoptadas, logros). Este informe proporciona más detalles que el Informe de Situación del Proyecto.
Frecuencia	La elaboración de este informe seguirá la frecuencia definida para la reunión de revisión del proyecto.
Autor	Director de Proyecto (DP).
Distribuido a	Consulte la lista de distribución especificada en la reunión de revisión del progreso del proyecto.
Medios	Documento MS-Word.
Referencia a	<i><Por favor, referencie al documento.></i>

INFORME	Informe de Revisión de Calidad
Objeto	Este informe proporciona una visión general de la situación de todas las actividades de gestión de la calidad del proyecto y se presentan los principales resultados del aseguramiento y control de calidad, las no conformidades, las oportunidades de mejora, las recomendaciones y las medidas de corrección/mejora, así como su impacto y la situación en la que se encuentran.
Frecuencia	<i><Por favor, defina la frecuencia según las necesidades de su proyecto / organización.></i>
Autor	Director de Proyecto (DP).
Distribuido a	<i><Por favor, defina la lista de distribución según las necesidades de su proyecto / organización.></i>
Medios	Documento MS-Word.
Referencia a	<i><Por favor, referencie el documento.></i>

INFORME	Informe de situación del Contratista
Objeto	En el informe se presenta la situación de la labor de los contratistas en el período de presentación de informes actual y se ofrecen previsiones para períodos de ejecución futuros, junto con información sobre nuevos riesgos, conflictos e incidencias. El Director de Proyecto (DP) debe incluir un resumen/aspectos destacados de estos informes en el informe de situación del proyecto.
Frecuencia	<i><Por favor, defina la frecuencia según las necesidades de su proyecto / organización.></i>
Autor	Contratista, representado por el Director de Proyecto del Contratista (DPC).
Distribuido a	<i><Por favor, defina la lista de distribución según las necesidades de su proyecto / organización.></i>
Medios	Documento MS-Word.
Referencia a	<i><Por favor, referencie el documento.></i>

INFORME	Informe de Fin de Proyecto
Objeto	El Informe de Fin de Proyecto resume la experiencia del proyecto. La evaluación de los principales parámetros del proyecto, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, los obstáculos y las soluciones a los problemas se documentan en este informe.
Frecuencia	Este informe se elabora una única vez, durante la fase de cierre.
Autor	Director de Proyecto (DP).
Distribuido a	Consulte la lista de distribución definida para la reunión de Revisión de Fin de Proyecto.
Medios	Documento MS-Word.
Referencia a	<i><Por favor, referencie el documento.></i>

<Por favor, inserte la información de otros informes según las necesidades de su proyecto / organización.>

INFORME	
Objeto	
Frecuencia	
Autor	
Distribuido a	
Medios	
Referencia a	

5. OTRAS COMUNICACIONES

<Complete una tabla como la siguiente para cada uno de los tipos elementos de comunicación habituales>

Nombre de la Comunicación	
Descripción	
Audiencia	
Frecuencia	
Medios	

6. TABLA RESUMEN

<Por favor, personalice la información de los siguientes elementos de comunicación según las necesidades de su proyecto / organización.>

Nombre	Audiencia (resumen)	Responsable	Frecuencia	Medio de Comunicación
Reunión de Inicial de Planificación	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Proveedor de Soluciones (PS). Director de Proyecto (DP). Equipo Central del Proyecto (ECP). Grupo de Implementación en el Negocio (GIN). Representantes de Usuarios (RU). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).	Director de Proyecto (DP).	Una vez por proyecto.	Reunión. Acta de Reunión.
Reunión de Inicio de la Fase de Ejecución	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Equipo Central del Proyecto (ECP). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).	Director de Proyecto (DP).	Una vez por proyecto o por cada una de las fases principales del proyecto.	Reunión. Acta de Reunión.
Reunión de Situación del Proyecto	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Jefe de Equipo (funcional). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).	Director de Proyecto (DP) o Adjunto al Director de Proyecto (ADP).	<i>1 vez a la semana (Lunes)</i>	Acta de Reunión. Informe de Situación del Proyecto.
Reunión del Equipo Central del Proyecto (ECP)	Todos los miembros del Equipo Central del Proyecto (ECP) que trabajen en el proyecto.	Jefe de Equipo (funcional).	<i>3 veces a la semana (Lunes, Miércoles y Jueves)</i>	Acta de reunión. Registro de Cambios actualizado. Planes de Proyecto actualizados.

Nombre	Audiencia (resumen)	Responsable	Frecuencia	Medio de Comunicación
				Tiempo estimado para la finalización actualizado.
Reunión de Revisión del Proyecto	Director de Proyecto (DP). Proveedor de Soluciones (PS) (opcional). Jefe de Equipo (funcional). Oficina de Soporte a Proyectos (OSP). Adjunto al Director de Proyectos (ADP) (si es aplicable). Garantía de la Calidad del Proyecto (GCP) (opcional).	Director de Proyecto (DP).	Cuatrimestralmente (o más frecuentemente, en función de la duración del proyecto).	Acta de Reunión. Informe de Situación del Proyecto.
Reunión del Comité de Dirección de Proyecto	Proveedor de Soluciones (PS). Miembros del Comité de Dirección de Proyecto.	Propietario del Proyecto (PP).	Mensualmente o en el momento en el que se alcance un hito importante del proyecto, que necesite la aprobación del/de los patrocinador(es).	Acta de Reunión. Registro de Decisiones actualizado.
Reunión de Control de Cambios	Responsable de Negocio (RN). Director de Proyecto (DP). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).	Director de Proyecto (DP).	1 vez al día	Reunión. Acta de Reunión. Registro de Cambios actualizado.
Reunión de Revisión de Fin de Proyecto	Propietario del Proyecto (PP). Responsable de Negocio (RN). Proveedor de Soluciones (PS). Director de Proyecto (DP). Representantes de Usuarios (RUs). Jefe de Equipo (funcional). Equipo Central del Proyecto (ECP). Otros roles del proyecto o partes interesadas (opcional).	Director de Proyecto (DP).	Una vez por proyecto o por cada una de las fases principales del proyecto.	Acta de Reunión. Informe de Fin de Proyecto.
Informe de Situación del Proyecto	Consulte la lista de distribución especificada en la reunión sobre la situación del proyecto.	Director de Proyecto (DP).	Seguirá la frecuencia definida para la Reunión de Situación del Proyecto.	Documento MS-Word.

Nombre	Audiencia (resumen)	Responsable	Frecuencia	Medio de Comunicación
Informe de Progreso del Proyecto	Consulte la lista de distribución especificada en la reunión de revisión del progreso del proyecto.	Director de Proyecto (DP).	Seguirá la frecuencia definida para la Reunión de Revisión del Proyecto.	Documento MS-Word.
Informe de Revisión de Calidad	<i><Por favor defina la lista de distribución según las necesidades de su proyecto / organización.></i>	Director de Proyecto (DP).	<i><Por favor defina la frecuencia según las necesidades de su proyecto / organización.></i>	Documento MS-Word.
Informe de Situación del Contratista	<i><Por favor defina la lista de distribución según las necesidades de su proyecto / organización.></i>	Contratista.	<i><Por favor defina la frecuencia según las necesidades de su proyecto / organización.></i>	Documento MS-Word.
Informe de Fin de Proyecto	Consulte la lista de distribución especificada en la reunión de revisión de fin de Proyecto.	Director de Proyecto (DP).	Una vez, durante la Fase de Cierre del proyecto.	Documento MS-Word.

APÉNDICE 1: REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

<Utilice esta sección para hacer referencia (o adjuntar, si es necesario, en un anexo separado) a cualquier información pertinente o adicional. Especifique cada referencia o documento relacionado por título, versión (si procede), fecha y fuente (p.ej., la ubicación del documento o la organización que lo publica).>

ID	Referencia o Documento Relacionado	Fuente o Enlace/Ubicación
1	Carpeta del Proyecto	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/tree/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion
2	Acta de Constitución del Proyecto	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/ES%20(OPM2-03.I.TPL.v3.0.1).Acta_de_Constituci%C3%B3n_del_Proyecto.(CyberSentinel).(06-03-2026).(v1.0.0)%20SUBRAYADA.docx
3	<u>EDT (Plan de Trabajo)</u>	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/ES%20(OPM2-06.P.TPL.v3.0.1).Plan_de_Trabajo_del_Proyecto.(CyberSentinel).(20-03-2026).(v.1.0.0).docx https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/CyberSentinel-EDT2.drawio
4	<u>Grafica de Gantt</u>	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/GraficaDeGantt.mpp
5	<u>Análisis de Riesgos</u>	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/2A.-%20Riesgos_Boehm.xlsx
6	<u>Personal Requerido</u>	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/Tama%C3%B1oDelSoftware.xlsx
7	<u>Documento de Políticas de Comunicación y Seguimiento</u>	https://github.com/KevinDCCsHeOs/CyberSentinel/blob/7fcdaa9a1628e82e9bf6723ae86b4875f628f297/Administracion/Documentacion/ES%20(OPM2-16.P.TPL.v3.0.1).Plan_de_Gestion_de_la_Comunicacion.(CyberSentinel).(11

7. CONCLUSIONES:

Hernández Heredia Kevin

La elaboración del plan de gestión de comunicación y seguimiento permitió comprender la importancia de mantener una comunicación clara, organizada y constante dentro de un proyecto de software. Durante el desarrollo de esta actividad se identificó que herramientas como GitHub Projects y ClickUp facilitan el seguimiento de actividades, la coordinación del equipo y el control del avance del proyecto. Además, se logró entender cómo una buena gestión de la comunicación contribuye a reducir errores, mejorar la toma de decisiones y mantener alineados los objetivos del proyecto CyberSentinel.

Hernández Rodríguez Oscar Ariel

El desarrollo de este documento permitió analizar cómo la comunicación influye directamente en la eficiencia y organización de un proyecto tecnológico. Se comprendió la importancia de definir lineamientos, canales y tipos de comunicación adecuados para mantener un flujo de información efectivo entre todos los integrantes del equipo. Asimismo, el uso de herramientas digitales de gestión ayudó a visualizar de mejor manera las actividades y el progreso del proyecto, facilitando el trabajo colaborativo y el seguimiento continuo de las tareas.

Santiago Mendoza Abraham

La gestión de comunicación y seguimiento realizada para el proyecto CyberSentinel permitió identificar la relevancia de documentar y controlar adecuadamente la información durante todas las etapas del desarrollo. Gracias a esta actividad se comprendió que una comunicación efectiva no solo mejora la coordinación del equipo, sino que también ayuda a prevenir riesgos, retrasos y problemas organizacionales. Además, se reconoció la importancia de utilizar plataformas digitales y metodologías de seguimiento para mantener un mejor control del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.